



Partnership for Market Readiness / Componente 2

Noviembre, 2016



Avances implementación impuestos

1. Reglamento

- Aprobado por los servicios (MMA, SMA, MH, SII, Tesorería)
- Firmado por la Presidenta
- Contraloría (Diciembre)

2. Protocolo para medición de emisiones

- Modelo Conceptual
 - Continuo (CEMS)
 - Discreto
 - Estimado

3. Registro

- Módulo dentro Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (VU-RETC)
- Protocolo

Contrataciones, Adquisiciones y Actividades

1. Contrataciones y Estudios

- Apoyo Profesional para la implementación de protocolos y procedimientos administrativos.
 - Karin Salazar (Julio, 2016).

- Apoyo Profesional para el desarrollo y operación del sistema informático del sistema de información de la SMA y registro del MMA.
 - Renzo Stanley (Septiembre, 2016)

- Seguridad de la Información
 - Deloitte (Octubre, 2016)

- Implementación MRV
 - Deuman, Esinfa, y Ricardo (Octubre, 2016)

Contrataciones, Adquisiciones y Actividades


2. Adquisiciones

- Equipos MMA (RETC)
- Equipos SMA (Gestión de la Información)

3. Actividades

- Talleres (6 talleres regionales, cerca de 250 capacitados)
- Seminarios
- GCE
- Oficina Cambio Climático (Biennial Update Reports)

Ejecución Presupuestaria



Meta presupuestaria proyectada a octubre 2016: 98%
Licitación sobre Diseño MRV fue declarada desierta, sin embargo, se ha establecido un plan para abordar esa licitación y realizar adjudicación en diciembre de 2016

■ oct-16 ■ dic-16 ■ Marzo-Junio 2017

Por definir

1. Estudios

- Diseño MRV (Noviembre, 2016)

2. Pasantía

- Australia y UE

3. Talleres

- Regionales (implementación impuestos⁹)



Gracias

Objetivos del Componente 2 (MMA)

2015

2017





2018 o más allá



Emisiones CO2



5 USD por ton CO2



1. MRV para implementar impuestos.
 - Escalable a otros sectores.
 - Escalable a otros instrumentos
2. Sistema MRV piloto
3. Equipo profesional capacitado

Objetivos del Componente 2 (Ejes)

Presupuesto Total: USD 1.100.000

